

КОМПЛЕКС МЕР
(«дорожная карта») по созданию и функционированию центров
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее соответственно – центр, мероприятие)	Департамент Смоленской области по образованию и науке (далее – Департамент)	приказ начальника Департамента	25 августа года, предшествующего году предоставления субсидии
2.	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы центры	Департамент	приказ начальника Департамента	1 октября года, предшествующего году предоставления субсидии
3.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров	Департамент	приказ начальника Департамента	1 октября года, предшествующего году предоставления субсидии
4.	Утверждено Типовое положение о деятельности центров на территории субъекта Российской Федерации	Департамент	приказ начальника Департамента	1 октября года, предшествующего году предоставления субсидии
5.	Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование центров	Департамент, проектный офис нацпроекта «Образование»	письмо ведомственно-го проектного офиса и приказ начальника Департамента	30 октября года, предшествующего году предоставления субсидии

1	2	3	4	5
6.	Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Департамент, федеральный оператор	письмо Департамента	30 ноября года, предшествующего году предоставления субсидии, далее - ежегодно
7.	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории субъекта Российской Федерации в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Департамент	заключено дополнительное соглашение	5 февраля года, предшествующего году предоставления субсидии, далее - по необходимости
8.	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Департамент	заключено соглашение	15 февраля года предоставления субсидии, далее - по необходимости
9.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров	Департамент	извещения о проведении закупок	25 февраля года предоставления субсидии
10.	Обеспечен 100%-ный охват педагогов и сотрудников центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах	Департамент, проектный офис нацпроекта «Образование»	свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам переподготовки кадров	согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта «Образование»

1	2	3	4	5
11.	Получена лицензия на образовательную деятельность центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Департамент	лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25 августа года предоставления субсидии
12.	Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания центров в субъекте Российской Федерации целям и задачам мероприятия	Департамент, проектный офис нацпроекта «Образование»	по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	30 ноября года предоставления субсидии, далее - ежегодно
13.	Открыты центры в единый день	Департамент	информационное освещение в средствах массовой информации	1 сентября года предоставления субсидии